

TALLER 2024

124 HORAS DE CAPACITACION



PRESTACIÓN ADICIONAL EN OBRAS AMPLIACION DE PLAZOS, MAYORES METRADOS, ADICIONALES DE OBRA Y ADICIONALES VINCULANTES - LEY 30225 -32069

ORGANIZA:



ACIA INGENIEROS
CONSULTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERIAS

**Escribenos al
Whatsapp:**



**960 666581
946 380161**

Prolg. Ica - 137 2do Nivel
Huancayo - Perú
Informes:

info@aciaingenieros.pe
acia.ingenieros@hotmail.com

WWW.ACIAINGENIEROS.PE

**Escribenos al
Whatsapp:**

**960 666581
946 380161**



**03 Certificados Modulares
por 24, 72 y 48 horas**

**24 horas teóricas
48 horas Prácticas
48 horas de Proyecto Final**



**Prolg. Ica - 137 2do Nivel
Huancayo - Perú
Informes:
info@aciaingenieros.pe
acia.ingenieros@hotmail.com**

TEMARIO DEL CURSO - TALLER

SEMANA I

- Generalidades - El contrato
- Contratista y Entidad
- Intervención económica
- Modificación del Contrato
- Causales de Modificación del Contrato
- El Inicio del Plazo de Ejecución de Obra
- Las especificaciones técnicas
- Los metrados para valorizar
- El presupuesto base
- Modalidades de Ejecución
- La prelación en la ejecución
- Ley de Contrataciones del Estado
- Sistemas de contratación de obras a Suma Alzada y Precios Unitarios
- Sistema Mixto de contratación
- El calendario valorizado
- Ampliaciones de Plazo
- Causales para Ampliaciones de Plazo
- Reprogramacion de obra por Ampliación
- Calendario valorizado Contractual Original
- Calendario valorizado Vigente

SEMANA II

- Concepto legal de mayor Metrado
- Mayores Metrados en el avance de obra
- El Adicional en Obras a Suma Alzada
- Mayores Metrados en Obras a Costos Unitarios
- Ampliacion de plazo por mayor metrado
- Reprogramacion por mayor metrado
- Concepto de Adicional de obra
- Criterios Normativos del Adicional
- Condicion de Procedente e Improcedente

¡ Expertos en formación Virtual y Presencial ¡



ACIAINGENIEROS
CONSULTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERIAS

TEMARIO DEL CURSO - TALLER

SEMANA III

- Consulta de Ocurrencia
- Necesidad de Prestación Adicional
- Resolución de Aprobación por Contrata
- Taller : Elaboracion del expediente tecnico del adicional de obra
- Los metrados del adicional
- Precios base del expediente
- Precios deflactados
- Gastos Generales
- Elaboracion del presupuesto adiconal

SEMANA IV

- Concepto de deductivo vinculante
- Analisis de los metrados
- Las partidas vinculantes
- Determinación de cantidad de obra a ejecutar
- Elaboración del Presuouesto Deductivo Vinculante
- % de Incidencia de los Mayores Metrados, Adicionales y Deductivos Vinculantes
- Aprobación por la Contraloria

¡ Expertos en formación Virtual y Presencial ¡



ACIAINGENIEROS
CONSULTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERIAS

DOCENTE




ARQ. NAHIN COLLAZOS CASTRO

- Arquitecto egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
- Licenciado en Matemática y Física en la Universidad Nacional del Centro del Perú
- Especialización en Análisis Estructural de edificaciones y Construcción.
- Docente y Asesor de Tesis para egresados de Pre Grado y Post Grado en Ing. Civil y Arquitectura.
- Estudios culminados de Post Grado en "Maestría en Gestión y Organización de la Construcción" - UNCP
- Investigador y docente en Sistemas de Aislamiento Sísmico y Disipadores de energía.
- Actualmente Redactando el Libro "Diseño de Edificaciones con Sistemas de Aislamiento Sísmico", y "Incremento de amortiguamiento en las estructuras" publicación 2023.
- Instructor en Costos y Presupuestos en S10 , CPOC, Delphin Express, Programación de Obras en MS-Project, Metrados en Obras de Edificación, viales y sanitarias, Valorizaciones y Liquidación de Obra.
- Instructor en Etabs, SAP, Matlab, Mathcad, Revit Arquitectura y Estructura, Civil 3D.

DIRIGIDO A:

El curso está dirigido a estudiantes, Bachilleres, Asistentes de Obras, Personal Junior, Ingenieros Civiles, Arquitectos, Constructores, Supervisores de Obra, Empresarios Inmobiliarios, Funcionarios Públicos del Area de Obras Públicas, y público en general interesados en los aspectos legales y prácticos de las Valorizaciones y Liquidación de Obra.



¡ Expertos en formación Virtual y Presencial ¡



ACIAINGENIEROS
CONSULTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERIAS

INICIO

FECHA DE INICIO: **JUEVES 14 de NOVIEMBRE del 2024**

DURACION: **04 Semanas** (08 Sesiones teóricas y prácticas)

HORARIO : **Lunes y Jueves de 6:45 p.m - 8:30 p.m**

MODALIDAD : **100% Virtual** - Clases en Vivo en GotoMeeting

PLATAFORMA : **GotoMeeting**

INVERSION

INVERSION POR PARTICIPANTE

S/240 Soles

MATRICULAS: Hasta el 13 de Noviembre



GoToMeeting

* Costo no Incluye IGV

NOTA: Después de realizar el depósito, enviar el voucher escaneado al correo info@aciaingenieros.pe

¡ Expertos en formación Virtual y Presencial ¡



ACIAINGENIEROS
CONSULTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERIAS

FORMAS DE PAGO

MATRICULAS: CTA AHORROS DEL INSTRUCTOR

BBVA
BANCO CONTINENTAL

Cuenta de Ahorro en Soles

N° : 0011 - 0814 - 0201606638

Código de Cuenta Interbancario

N° CCI: 01181400020160663819

 **Interbank**


Cuenta de Ahorro en Soles

N° : 898 3168056313

Código de Cuenta Interbancario

N° CCI: 003 - 898 - 013168056313 - 40

Agente
multiRed

 **Banco de la Nación**
el banco de todos

Cuenta de Ahorro en Soles

N° : 04 - 388 - 115691

Código de Cuenta Interbancario

N° CCI: 018 - 388 - 004388115691 - 93

*** Para estudiantes extranjeros y asistentes fuera de Perú.**


MoneyGram
money transfer

**WESTERN
UNION**

A Nombre de : Vanessa Paucar Aliaga DNI : 42201146

¡ Expertos en formación Virtual y Presencial ¡



ACIAINGENIEROS
CONSULTORES EN ARQUITECTURA E INGENIERIAS

CERTIFICADO

Los Asistentes recibirán dos Certificados Modulares Gratuitos a nombre de ACIA INGENIEROS, cada uno por las horas de capacitación recibidas.

- 1.- Certificado por Ampliación de Plazo en obras públicas (24 horas)
- 2.- Certificado por Elaboración del expediente de adicional de obra (72 horas)
- 2.- Certificado por Adicional de obras públicas con deductivo vinculante (48 h.)

*Es necesario aprobar las evaluaciones y presentar el Proyecto final , incluido Archivos en Excel, S10 y MS - Project.

COSTOS

DIGITAL S/ 0.00 Soles

* El envío de Certificado es a cualquier región del País.

El Costo de envío físico Incluye:
Envío por Olva Courier para Modalidad Virtual:
Tres Certificados Físicos
Adicionar : S/30 soles por envío

OLVA COURIER
El courier más grande del Perú

* Costo no Incluye IGV

¡ Expertos en formación Virtual y Presencial ¡

CONTACTOS A NIVEL NACIONAL

Coordinador Académico

Informes y Matrículas :

Promotora: Vanessa Paucar Aliaga



**YAPEA AL
900 453630**



**960 666581
946 380161**



**informes@aciaingenieros.pe
acia.ingenieros@hotmail.com**




<https://www.facebook.com/acia.ingenieros.sac>



Jr. Ica 137 - 2do Nivel - Huancayo - Perú


Causales :: Atrasos por Lluvias y Absolución de Consulta



AMPLIACIONES, MAYORES METRADOS ADICIONALES Y ADICIONALES CON DEDUCTIVOS VINCULANTE NE OBRAS



AMPLIACIONES, MAYORES METRADOS ADICIONALES Y ADICIONALES CON DEDUCTIVOS VINCULANTE NE OBRAS



referencial.

CALCULO MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 01

Gastos Generales Variables:	81,892.58			
Factor de Escalación:	1.00			
Plazo de Ejecución:	120 día			
Fecha de Ocurrencia de causal de ampliación de plazo:	Marzo 2019			
Fecha del presupuesto:	Agosto 2018			
IGV:	449.40			
Días de ampliación de plazo:	111 días			

Gastos Generales Diarios:	GG Variables	X	F.R.	X	D
	Plazo Contractual				
				449.40	491.01
Gastos Generales Diarios:	81,892.58	X	1.00	X	449.40
	120.00				

Gastos Generales variables por Ampliación de Plazo N° 01	Gastos Generales diarios	X	Nº de días Ampliación de Plazo	
	491.01	X	111.00	=
				74,702.27
Gastos Generales variables por Ampliación de Plazo N° 01				74,702.27
IGV. 18%				13,306.41
TOTAL A FACTURAR				90,508.70

Son: Noventa Mil Quinientos Ocho con 70/100 Soles incluido IGV


CALCULO MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N° 02

Gastos Generales Variables:	81,892.58
Factor de Escalación:	1.00
Plazo de Ejecución:	120 día
Fecha de Ocurrencia de causal de ampliación de plazo:	Marzo 2019
Fecha del presupuesto:	Agosto 2018
IGV:	449.40
Días de ampliación de plazo:	15 días

AMPLIACIONES, MAYORES METRADOS ADICIONALES Y ADICIONALES CON DEDUCTIVOS VINCULANTE NE OBRAS



**AMPLIACIONES, MAYORES METRADOS ADICIONALES
Y ADICIONALES CON DEDUCTIVOS VINCULANTE NE OBRAS**



AMPLIACIONES, MAYORES METRADOS ADICIONALES Y ADICIONALES CON DEDUCTIVOS VINCULANTE NE OBRAS